

(গ) ক্রয় পরিকল্পনা

প্রকল্পের নামঃ ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টর সাপোর্ট প্রজেক্ট (এফএসএসপি)


বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ বাংলাদেশ ব্যাংক

আর্থিক বৎসরঃ ২০২০-২১

প্রকল্পের ধরণঃ এডিপি

সহযোগী সংস্থাঃ বিশ্ব ব্যাংক

পণ্য/সেবার নাম	বরাদ্দ	ক্রয় পদ্ধতি	ক্রয় সম্পন্নের সময়	মন্তব্য
Microsoft Software for three data centers (BB(G)IT-15)	৬২৫.৭০	ICB	২৮/০২/২০২১	প্রকল্প পুনর্গঠন প্রক্রিয়ার প্রস্তাব মোতাবেক বরাদ্দ রাখা হয়েছে
Management Software for three data centers (BB(G)IT-16)	২৪৮৩.৫১	ICB	২৮/০২/২০২১	ঐ

  
১৮/০২/২০২০  
মুর্শেদা জামান  
উপসচিব  
আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ  
অর্থ মন্ত্রণালয়  
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

(গ) ক্রয় পরিকল্পনা

প্রকল্পের নামঃ Second Small and Medium Sized Enterprise Development Project

বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ বাংলাদেশ ব্যাংক


আর্থিক বৎসরঃ ২০২০-২১

প্রকল্পের ধরণঃ এডিপি/নন-এডিপি

সহযোগী সংস্থাঃ এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি)/ এসএমই ফাউন্ডেশন

(হাজার টাকায়)

পণ্য/সেবার নাম		বরাদ্দ	ক্রয় পদ্ধতি	ক্রয় সম্পন্ন হওয়ার সময়	মন্তব্য
	মূলধন ব্যয়				
৩২৫৮১০২	ফার্নিচার	২,৫০০.০০	এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) কর্তৃক সরাসরি ক্রয় করা হবে।	নভেম্বর ২০২০	
৪১১২২০২	কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক	৪,০০০.০০			
৪১১৩৩০১	কম্পিউটার সফটওয়্যার	১,০০০.০০			
৩২৫৮১০৫	অন্যান্য যন্ত্রাংশ	২,৫০০.০০			
	মোটঃ মূলধন ব্যয়	১০,০০০.০০			
	সর্বমোট ব্যয়ঃ	৭৭৭০০			

  
১৬/১০/২০২০  
মুর্শেদা জামান  
উপসচিব  
আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ  
অর্থ মন্ত্রণালয়  
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

(২) জুলাই ২০২০-জুন ২০২১ পর্যন্ত সময়ের কর্ম পরিকল্পনা

সম্ভাব্য প্রশিক্ষণ/ শিক্ষা সফর/ অন্যান্য সফরের নাম	সম্ভাব্য ভ্রমণকৃত দেশের নাম ও মেয়াদ	সম্ভাব্য ব্যয়ের পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	সম্ভাব্য অংশগ্রহণকারীদের তথ্য
<ul style="list-style-type: none"> <li>চলমান কভিড পরিস্থিতির কারণে চলতি ২০২০-২১ অর্থ বছরের প্রশিক্ষণের বিষয়ে এ মুহূর্তে সম্ভাব্য দেশের নাম ও সময়/মেয়াদ এবং অংশগ্রহণকারীদের মনোনয়ন নির্ধারণ করা হয়নি। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা ও মনোনয়ন প্রদান করা হবে। এছাড়া, প্রশিক্ষণ ও সেমিনার কার্যক্রম অনলাইনে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে খ্যাতনামা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে ই-মেইলের মাধ্যমে যোগাযোগ করে বাস্তবমুখী পরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে।</li> </ul>		১৯.৯২	

(গ) ক্রয় পরিকল্পনা

প্রকল্পের নামঃ বাংলাদেশের তৈরী পোশাক খাতের নিরাপত্তাজনিত সংস্কার ও পরিবেশগত উন্নয়ন সহায়তা প্রকল্প  
বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ বাংলাদেশ ব্যাংক  
আর্থিক বৎসরঃ ২০২০-২১  
প্রকল্পের ধরণঃ এডিপি  
সহযোগী সংস্থাঃ

পণ্য/সেবার নাম	বরাদ্দ (হাজার টাকার)	ক্রয় পদ্ধতি	ক্রয় সম্পন্নের সময়	মন্তব্য
অন্যান্য মনিহারী	৬৫	ডাইরেক্ট প্রকিউরমেন্ট মেথড	২য় ও ৩য় কোয়ার্টার	
অফিস সরঞ্জামাদী	১০২	ডাইরেক্ট কোটেশন	৩য় ও ৪র্থ কোয়ার্টার	
কনসালটেন্ট নিয়োগ	১১৫০৯	এনসিবি	৩য় ও ৪র্থ কোয়ার্টার	
আইটি প্রকিউরমেন্ট	২২০০	আইসি	৩য় ও ৪র্থ কোয়ার্টার	

১৮/০৭/২০২০  
মুর্শেদা জামান  
উপসচিব  
আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ  
অর্থ মন্ত্রণালয়  
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

কর্ম পরিকল্পনা ও ক্রম পরিকল্পনা

প্রকল্পের নামঃ ক্যাপিটাল মার্কেট ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম-৩(২য় পর্যায়)

বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন


আর্থিক বৎসরঃ ২০২০-২১

প্রকল্পের ধরণঃ এডিপি

সহযোগী সংস্থাঃ এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক


গ) ক্রম পরিকল্পনা

পন্য/সেবার নাম	বরাদ্দ	ক্রম পদ্ধতি	ক্রম সম্পন্নের তারিখ	মন্তব্য
RIS	৫১০.২২	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি	জুন ২০২১	১ম পর্যায়ের আহবানকৃত দরপত্রের বিজয়ী প্রতিষ্ঠান ইতোমধ্যে প্রকল্পে RIS বাস্তবানের কাজ শুরু করেছে;
ERP	৭০.২	এডিবি'র নিজস্ব ক্রয়নীতি	অক্টোবর ২০২০	ইতোমধ্যে প্রকল্প হতে ERP ক্রয়ের জন্য ভেতর মূল্যায়ন প্রতিবেদন এডিবিতে প্রেরণ করা হয়েছে;


  
২৪/০৯/২০২০

Md. Manjurul Karim  
Accountant

Capital Market Development Program-III (2nd Phase)  
Bangladesh Securities and Exchange Commission


  
২৪/০৯/২০২০


Md. Saifur Rahman  
Executive Director and Project Director  
Capital Market Development Program-III (Second Phase)  
Bangladesh Securities and Exchange Commission

  
২৪/০৯/২০২০  
মুর্শেদা জামান  
উপসচিব  
আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ  
অর্থ মন্ত্রণালয়  
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার


(গ) ক্রয় পরিকল্পনা

পণ্য/সেবার নাম	বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	ক্রয় পদ্ধতি	ক্রয় সম্পাদনের সময়	মন্তব্য
পণ্যঃ				
Basic Automation including ERP, HRMIS and Enterprise E-mail System for JBC, SBC, Document Management System IDRA & BIA (Package No.: G4)	7900.00	ICB	20/06/2021	
Document Management system (Package No.: G9)	3950.00	ICB	03/05/2021	
IT & Supporting Power Infrastructure (Tier 3 Data center and DR for JBC, SBC & IDRA and BIA Mini Datacenter) (Package No.: G2-1)	4000.00	ICB	16/01/2021	
Network Infrastructure (Server Storage system for JBC, SBC, BIA & IDRA) (Package No.: G2-2)	5000.00	ICB	01/01/2021	
Core Insurance Application at SBC and JBC (Package No.: G8)	5925.00	ICB	15/01/2021	
Call center & Customer Relationship Management system at SBC and JBC (Package No.: G14)	3160.00	ICB	05/07/2021	
Business Intelligence and data analytics at SBC, JBC IDRA & BIA (Package No.: G10)	3634.00	ICB	19/07/2021	
Fraud detection and prevention system (Package No.: G11)	553.00	ICB	03/05/2021	
সেবাঃ				
Review existing product lines/firm, (Package No.: S7)	395.00	QCBS	18/09/2021	
Non-Life Distribution Network Expert (Package No.: S9)	237.00	ICB	30/06/2021	
Life Insurance Distribution Network Expert (Broker Agent)/ Firm (Package No.: S12)	395.00	QCBS	08/09/2021	
Legal and Regulatory Expert -Firm (Package No.: S2-2)	790.00	QCBS	11/01/2022	
Actuarial Firm -Firm (Package No.: S10-1)	790.00	QCBS	30/08/2021	

  
31.08.2020  
Md. Sayeed Hossain  
Finance Associate  
Bangladesh Insurance Development Project (BISDP)  
IDRA, FID, Ministry of Finance

  
31.08.2020  
MD AMIR HOSSAIN MIA  
Director  
Bangladesh Insurance Sector Dev. Project  
IDRA, FID  
Ministry of Finance

  
31.08.2020  
MD NAYEB ALI MONDOL  
(Joint Secretary)  
Project Director  
Bangladesh Insurance Sector Dev. Project  
IDRA, FID  
Ministry of Finance


  
31/08/2020  
মুর্শেদা জামান  
উপসচিব  
আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ  
অর্থ মন্ত্রণালয়  
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

## ক্রয় পরিকল্পনা

প্রকল্পের নামঃ	ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ এর প্রধান কার্যালয়ের জন্য ৪+৪০ তলা বিশিষ্ট 'আইসিবি ভবন' নির্মাণ প্রকল্প।
বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ	ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ
আর্থিক বছর	২০২০-২১
প্রকল্পের ধরণঃ	এডিপি ভুক্ত
সহযোগী সংস্থাঃ	আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

ক্র. নং	পণ্য/সেবার নাম	বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	ক্রয় পদ্ধতি	ক্রয় সম্পাদনের সময়	মন্তব্য
ক)	পণ্য ক্রয়				
০১.	অফিস ফার্নিচার (টেবিল, চেয়ার ও কেবিনেট)	৫.০০	RFQ	১০.০৭.২০২০ হতে ২০.১০.২০২০	সরকারী পিপিআর-২০০৮ এবং ডিপিপিতে বর্ণিত নীতিমালা অনুসরণ পূর্বক ক্রয়কার্য সম্পাদন করা হবে
০২.	কম্পিউটার সামগ্রী (ডেস্কটপ, ল্যাপটপ ও ইউপিএস)	১.০০	RFQ	১৫.০৭.২০২০ হতে ৩১.১০.২০২০	
০৩.	লেসার প্রিন্টার (০২টি)	০.৭৫	RFQ	১৫.০৭.২০২০ হতে ৩১.১০.২০২০	
০৪.	ফটোকপিয়ার (০১টি)	০.৭৫	RFQ	১০.০৮.২০২০ হতে ৩০.১১.২০২০	
০৫.	মোটর সাইকেল (০২টি)	৩.০০	OTM/ RFQ	২০.০৮.২০২০ হতে ৩০.১১.২০২০	
০৬.	পিক-আপ (০১টি)	২৬.৫০	OTM/ RFQ	০১.০৯.২০২০ হতে ৩১.১২.২০২০	
০৭.	মাইক্রোবাস (০১টি)	১৩.০০	OTM/ RFQ	০১.০৯.২০২০ হতে ৩১.১২.২০২০	
		মোট=৫০.০০			
খ)	কার্য ক্রয়				
০১.	মাটি কাটা ও ভরাট	১.২৫	RFQ	১০.০৮.২০২০ হতে ৩১.১০.২০২০	সরকারী পিপিআর-২০০৮ এবং ডিপিপিতে বর্ণিত নীতিমালা অনুসরণ পূর্বক ক্রয়কার্য সম্পাদন করা হবে
০২.	সাইট প্রস্তুতকরণ	০.৫০	RFQ	২০.০৮.২০২০ হতে ২০.১১.২০২০	
০৩.	সাইট অফিস নির্মাণ	৫.০০	LTM	০১.০৯.২০২০ হতে ৩১.১২.২০২০	
০৪.	ফাউন্ডেশন ওয়ার্ক (শোর পাইলিং, ম্যাট স্লাব, গ্রাউন্ড পাইলিং, স্টীল ব্রেসিং ও মাটি অপসারণ)	১৩৯০.৫০	OTM	০১.১০.২০২০ হতে ৩১.০৫.২০২১	
০৫.	পন্য ক্রয় ও কার্য ক্রয় সম্পাদনের সময় প্রয়োজন অনুসারে কন্সট ভেরিয়শেন, ফিজিক্যাল কন্সট্রাক্শন ও প্রাইস এক্সেলেশন হতে অর্থ বরাদ্দ করা হবে।	৩৪৩.০৫	OTM/ LTM/ RFQ	১০.০৭.২০২০ হতে ৩০.০৬.২০২১	
		মোট=১৭৪০.৩০			



  
 ১৫/১০/২০  
 মুশেদা জামান  
 উপসচিব  
 আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ

AJP